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1、 目的：
為有效掌握工期，管制工程進度動態特制訂本程序。
二、範圍：
各項新建工程進度之管制作業均屬適用之範圍。
2、 參考文件：

(1) 富邦建設品質手冊---------------------QM130

(2) ISO 9001： SECTION 7.5.1。
(3) 不合格管制程序--------------------QP130
四、權責：
	承辦
	審查
	核准

	專案部門
	部門主管
	總經理


五、定義：略
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六、流程圖：
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七、作業說明：
（1） 依據公司個案決策目標或工程案例，由專案部門於開工前擬訂該項工程之「綱要進度表」，經總經理核定後，依此執行。

（2） 主體工程發包後由營造廠依據綱要進度表續擬訂該項工程之「施工總進度表」，由營造廠送工務所審查，再轉回專案部門複審，須修正者退回工務所請營造廠重擬，進度可行者予以核准，工務所依此執行。

（3） 「施工總進度表」經核備後，依發包時程及各工程項目由承包廠商續擬訂「工程施工月進度表」於該階段工程開始前送工務所存查。

（4） 工務所依據已核備各項「工程施工月進度表」，每週查核現場實際進度，若工程施工進度連續二次均落後於已核備進度，則由工務所填寫不合格報告單，並依不合格管制程序處理，提出趕工計劃，同時要求承包廠商於定期內修正該項目「工程施工月進度表」及「施工總進度表」，由工務所轉專案部門核准後執行。

（5） 承包商依「施工總進度表」施工，於合約預定時間內完工，若未於合約預定時間內完工則依合約規定辦理，並於完工後由專案部門提出工程進度檢討報告呈核。
八、附件：
（一）全工程綱要進度表-------------------
QR120aA
（二）施工總進度表（參考範例）-----------
QR120bA

（三）施工月進度表（參考範例）-----------
QR120cA
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