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一、目的：
為使本公司營建工程之規劃，符合合理、正確、安全、經濟特制訂本程序。
二、範圍：
凡本公司所規劃定案之營建工程，自規劃定案後至發包階段，委託建築師事務所繪製之設計圖審查，均適用本程序。
三、參考文件：
（一）富邦建設品質手冊
QM101

（二）ISO 9001：SECTION 7.5.1

（三）圖說管制程序
QP103

四、權責：
	圖說\ 單位
	承辦
	審查
	核准

	工程設計圖
	專案部門
	專案部門
	部門主管

	建造執照圖
	專案部門
	專案部門
	部門主管

	建造執照變更設計圖
	專案部門
	專案部門
	部門主管


五、定義：
工程設計圖：委託建築師設計而繪製之圖面，包括建築、結構、水電、空調、消防、景觀等項目，承造人需依據工程設計圖繪製工程施工圖。
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六、流程圖
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七、作業說明：

1、 委託建築師設計之個案，於工程設計圖繪製時應依樓地板面積大小及施工難易程度，區分階段出圖。

2、 於建造執照掛號前，建築師需將欲掛號之圖說，轉請專案部門審查，俟審查核可後設計人始可掛件申請建造執照圖審查,於建築主管機關核准後由專案部門領回，依圖說管制程序登錄保管。

3、 銷售案之建築物室內使用建材，經會議討論後，交由建築師據以繪製室內粉刷表。

4、 審查人員依「建築設計圖審查表」「結構設計圖審查表」「水電設計圖審查表」「空調設計圖審查表」「消防設計圖審查表」「景觀設計圖審查表」審查各階段繪製完成之設計圖，並確實依審查表項目審查確認。

5、 審查人員審圖方式係于圖面疑義處直接以紅筆標註，經審查會議討論後，建築師應依會議記錄修正。

6、 審查會議人員組成由專案部門主辦，視審查圖說內容需要邀請採購部、室內設計部、機電部等相關人員及建築師出席，圖面疑義處經討論後做為決議載於「設計圖審查會議記錄表」。

7、 設計圖最後審查完竣後，建築師依合約規定提供工程設計圖予專案部門，並依『圖說管制程序』管制及轉送相關單位進行發包作業。

8、 於設計圖說上之相關疑慮由建築師解釋之，並提供建議事項。
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八、附件：(參考範例如附件)

（一）建築設計圖審查表
QR115aA
（二）結構系統設計圖審查表
QR115bA

（三）給排水系統設計圖審查表
QR115cA

（四）電氣系統設計圖審查表
QR115dA
（五）空調系統設計圖審查表
QR115eA
（六）消防系統設計圖審查表
QR115fA
（七）景觀設計圖審查表
QR115gA

（八）設計圖審查會議記錄表
QR115hA
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