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工程變更追加減審核表

	 工程名稱：               代號:        
 廠商名稱：
	 文件編號：CO-
 本文件共   頁附件共   件

	 變更主旨：。

	 變更原由：□層峰指示  □設計需求  □客戶需求  □工務需求  □其他(           )
 來源說明：

	變更內容：

 

	 變更影響：

工 程 款：本次變更依合約條款與承商議價，擬同意

追加減新台幣                   元整（NT$.           .）。
工    期：本次變更與承商研議  
□不影響合約總工期，變更工程須於   年  月  日完成。

□同意追加工期     天，合約完成日變更為   年   月   日。
執行預算：本次變更前之執行預算尚結餘：NT$.                      .。

         

	 其他：



	總裁
	董事長
	總經理
	副總經理、協理

	
	
	
	

	會簽：集團企業
	會簽：
	會簽：
	主辦：
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