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一、目的：
為使各新建工程之品質提昇，在工程進行中不合格發生率降至最低，特制定本程序。
二、範圍：
各新建工程之不合格管制皆依本程序之規定辦理。
三、參考文件：
（一）富邦建設品質手冊 -------------------
QM101

（二）ISO 9001：SECTION 8.3
四、權責：
	承辦
	審查
	核准

	專案部門
	專案部門
	部門主管


五、定義：
不合格：
(1) 當施工進度連續二個月均落後於已核備進度時；
(2) 施工中之各項工程品質缺失，除可立即改善者外，否則必須視同不合格；
(3) 材料圖說送審未依預定進度(或協議進度)送審者(延誤7天以上)；
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(4) 安衛方面，經(工地)會議要求改善，在期限內未達標準者；
(5) 驗收時所登錄之各項缺失，必須改善者；
(6) 交屋時客戶或有關單位所列之缺失，必須改善者。
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六、流程圖：
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七、作業說明：
(1) 專案部門必須依據營造廠商之檢查文件 (含進度、品質、材料圖說送審、安衛、驗收、交屋)進行複查抽驗，檢查不合格項目應填寫「不合格報告單」並交付承包商執行改正作業。
(2) 承包商於缺失改正後，經複查核可後，予以結案，專案部門應存檔列管備查，以為將來承包商評選之參考。
八、附件：
(一)不合格報告單-----------------------------QR130aA
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